
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Project: Doornhaven 867 dagen maa 10-1-11 din 6-5-14

2

3 Agendering/Verkenningsnotitie 10 dagen maa 10-1-11 vri 21-1-11

4

5 Initiatiefase 51 dagen maa 24-1-11 maa 4-4-11

6 Projectstart 1 dag maa 24-1-11 maa 24-1-11

7 Verkennende onderzoeken 20 dagen din 25-1-11 maa 21-2-11

8 Startnotitie 10 dagen din 22-2-11 maa 7-3-11

9 Intentieovereenkomst 15 dagen din 8-3-11 maa 28-3-11

10 Communicatiemoment 5 dagen din 29-3-11 maa 4-4-11

11

12 Definitiefase 135 dagen din 8-3-11 maa 12-9-11

13 Opstellen integraal programma van eisen 30 dagen din 8-3-11 maa 18-4-11

14 Opstellen communicatieplan 10 dagen din 8-3-11 maa 21-3-11

15 Aanvullende onderzoeken 40 dagen din 8-3-11 maa 2-5-11

16 Stedenbouwkundige visie (vlekkenplan) 20 dagen din 3-5-11 maa 30-5-11

17 Financiele analyse (SO grex, planschade) 10 dagen din 31-5-11 maa 13-6-11

18 Samenwerkingsovereenkomst en model ROK 50 dagen din 14-6-11 maa 22-8-11

19 Projectplan 10 dagen din 23-8-11 maa 5-9-11

20 Communicatiemoment 5 dagen din 6-9-11 maa 12-9-11

21

22 Ontwerpfase 285 dagen din 23-8-11 maa 24-9-12

23 VO Verkavelingsplan 30 dagen din 23-8-11 maa 3-10-11

24 Communicatiemoment 5 dagen din 4-10-11 maa 10-10-11

25 VO Grondexploitatie 15 dagen din 4-10-11 maa 24-10-11

26 DO Verkavelingsplan 20 dagen din 4-10-11 maa 31-10-11

27 DO Grondexploitatie 10 dagen din 1-11-11 maa 14-11-11

28 Realisatieovereenkomst 40 dagen din 15-11-11 maa 9-1-12

29 Communicatiemoment 5 dagen din 10-1-12 maa 16-1-12

30 Planologische procedure (BP, Projectbesluit) 150 dagen din 10-1-12 maa 6-8-12

31 Ontwerpen woningen 60 dagen din 10-1-12 maa 2-4-12

32 Ontwerpen woonomgeving 20 dagen din 7-8-12 maa 3-9-12

33 Fase document/bijstellen projectplan 10 dagen din 4-9-12 maa 17-9-12

34 Communicatiemoment 5 dagen din 18-9-12 maa 24-9-12

35

36 Voorbereidingsfase 400 dagen din 7-8-12 maa 17-2-14

37 Verkoop Woningen 40 dagen din 7-8-12 maa 1-10-12

38 Uitwerken woonomgevingsplan (inrichtingsplan) 20 dagen din 7-8-12 maa 3-9-12

39 Bouwvergunning 60 dagen din 7-8-12 maa 29-10-12

40 Voorbereiding bouwrijpmaken (bestekken) 60 dagen din 7-8-12 maa 29-10-12

41 Aanbesteding/gunning 70 dagen din 30-10-12 maa 4-2-13

42 Voorbereiding woningen 20 dagen din 5-2-13 maa 4-3-13

43 Voorbereiding woonrijpmaken 30 dagen din 17-9-13 din 29-10-13

44 Aanbesteding/gunning 70 dagen din 29-10-13 maa 3-2-14

45 Fase document/bijstellen projectplan 10 dagen din 4-2-14 maa 17-2-14

46

47 Uitvoeringsfase 305 dagen din 5-2-13 maa 7-4-14

48 Bouwrijpmaken 20 dagen din 5-2-13 maa 4-3-13

49 Communicatiemoment 5 dagen din 5-3-13 maa 11-3-13

50 Woningbouw 12 mndn din 5-3-13 maa 3-2-14

51 Oplevering 10 dagen din 4-2-14 maa 17-2-14

52 Communicatiemoment 5 dagen din 18-2-14 maa 24-2-14

53 Woonrijpmaken 35 dagen din 4-2-14 maa 24-3-14

54 Opleveringsnotitie 10 dagen din 25-3-14 maa 7-4-14

55

56 Nazorgfase 21 dagen din 8-4-14 din 6-5-14

57 Integraal beheer openbare ruimte 15 dagen din 8-4-14 maa 28-4-14

58 Overdracht 10 dagen din 8-4-14 maa 21-4-14

59 Besluitvorming overdracht 5 dagen din 22-4-14 maa 28-4-14

60 Evaluatie 1 dag din 29-4-14 din 29-4-14

61 Evaluatienotitie en aflsuiting grex 5 dagen woe 30-4-14 din 6-5-14
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