

## Capaciteitsraming

Project: De Fontijn	Totaal	PL	O-PL	RO-JUR	JUR (PRIV)	MILIEU	ARCHEO	STEDE	CIVIEL	VERKEER	WELZIJN	PLANEC	BOUWZ	VOLKSH	COMM	JAAR
<b>ONTWERPFASE</b>																
Realisatieovereenkomst	54	14	18	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010
Communicatiemoment	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
Planologische procedure	266	29	29	166	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	14	
Ontwerpen woningen	25	5	5	3	0	0	0	5	0	0	0	0	9	0	0	
Ontwerpen woonomgeving	56	9	11	0	0	0	0	14	14	7	0	0	0	0	0	
Fasedocument/bijstellen projectplan	20	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Communicatiemoment	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
<b>subtotaal</b>	<b>443</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>168</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
<b>VOORBEREIDINGSFASE</b>																
Verkoop woningen	11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Uitwerken woonomgevingsplan	47	7	11	0	0	0	0	7	14	5	0	2	0	0	0	
Bouwvergunning	112	14	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	7	
Voorbereiden bouwrijpmaken	59	5	7	0	0	0	0	0	36	4	4	0	0	0	4	
Aanbesteding/gunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voorbereiden woningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voorbereiden woonrijpmaken	59	5	7	0	0	0	0	0	36	4	4	0	0	0	4	
Aanbesteding/gunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fase document/bijstellen projectplan	20	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>subtotaal</b>	<b>308</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	
<b>UITVOERINGSFASE</b>																
Bouwrijpmaken	97	22	29	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	4	
Communicatiemoment	22	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
Bouwen	176	45	45	0	0	0	0	0	22	0	0	0	65	0	0	
Oplevering	29	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	22	0	0	
Communicatiemoment	22	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
Woonrijpmaken	94	22	29	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	
Opleveringsnotitie	36	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>subtotaal</b>	<b>475</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	
<b>NAZORGFASE</b>																
Integraal beheer openbare ruimte	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	
Overdracht	29	7	7	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	
Besluitvorming overdracht	5	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Evaluatie	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Evaluatienotitie en afsluiting grex	14	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>subtotaal</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>1321</b>	<b>242</b>	<b>280</b>	<b>181</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>256</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>162</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	

Capaciteit per jaar	totaal	PL	O-PL	RO-JUR	JUR (PRIV)	MILIEU	ARCHEO	STEDE	CIVIEL	VERKEER	WELZIJN	PLANEC	BOUWZ	VOLKSH	COMM
2010	276	41	44	119	22	0	0	25	0	0	0	0	9	0	17
2011	567	98	114	60	0	0	0	30	114	16	4	2	84	0	44
2012	478	104	122	2	2	2	2	2	141	5	5	2	69	2	20
2013	0														
na 2013	0														

Capaciteit per afdeling	totaal	BOP	RMO	OW	VB	BMO	EXTERN
2010	276	0	226	0	9	17	25
2011	567	0	276	131	84	44	32
2012	478	0	238	147	69	20	5
2013	0	0	0	0	0	0	0
na 2013	0	0	0	0	0	0	0